



Коми Республикаса йӧзӧс велӧдан министерство
Министерство образования Республики Коми

П Р И К А З

« 23 » января 2014 г.

№ 30

г. Сыктывкар

О реализации Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Коми

В целях реализации Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) в образовательных организациях Республики Коми, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в системе образования Республики Коми (Приложение 1).

2. Руководителям муниципальных органов управления образования:

2.1. Принять меры по реализации Плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в подведомственных образовательных организациях.

2.2. Разработать и утвердить План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в системе муниципального образования на 2014-2016 гг. в срок до 15 февраля 2014 г.

2.3. Обеспечить разработку и реализацию Планов действий по внедрению ФГОС дошкольного образования на 2014-2016 гг. в подведомственных муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в срок до 15 февраля 2014 г.

3. Отделу общего образования Министерства образования Республики Коми (Мазанова О.Ю.) обеспечить руководство и контроль реализации Плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в Республике Коми.

4. Государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (Шеболкина Е.П.) обеспечить организационное, научно-методическое и информационное сопровождение Плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в Республике Коми.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра Н.И. Студиград.

Министр



В.В.Шарков

Исп.: С.К.Гарькина
Тел.: 257 – 032 (доб. 154)

Приложение
к приказу Министерства образования
Республики Коми
от « 23 » 01 2014 г. № 30

**План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Республике Коми**

№	Направления мероприятий	сроки	Ожидаемые результаты			
			Федеральный уровень	Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
1. Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО						
1.1.	Разработка и утверждение приказа Министерства образования Республики Коми и Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе образования Республики Коми на 2013 - 2014 гг.	Январь – февраль 2014 года	Разработка и утверждение: порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования, плана	Разработка и утверждение нормативно - правовых актов Республики Коми, обеспечивающих введение ФГОС ДО. Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО.	Разработка и утверждение нормативно - правовых актов Республики Коми, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО.	Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО.

1.2.	Разработка и утверждение приказа Министерства образования Республики Коми о создании координационного совета по введению ФГОС дошкольного образования	Январь – февраль 2014 года	действий по введению ФГОС ДО	Разработка и утверждение приказа и Положения о работе координационного совета, экспертного совета	Разработка и утверждение приказа и Положения о работе рабочей группы (совета) по введению ФГОС ДО.	Разработка и утверждение приказа и Положения о создании рабочих групп по координации введения ФГОС ДО
1.3.	Разработка и утверждение приказа Министерства образования Республики Коми о создании экспертного совета образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО	Январь - февраль 2014 года				
1.4.	Разработка и утверждение приказа Министерства образования Республики Коми о создании «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО	Март 2014 года		Разработка и утверждение приказа и Положения о создании и функционировании республиканских «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО.	Разработка и утверждение приказа и Положения о создании и функционировании муниципальных «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО.	Разработка и утверждение приказа и Положения о создании временных творческих коллективов по организационно-методическому обеспечению введения ФГОС ДО.

1.5.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству образовательных услуг дошкольного образования	Февраль – март 2014 года	Аналитические материалы о готовности воспитателей ДОО к введению ФГОС ДО. Аналитические материалы о требованиях к созданию условий и качеству образовательных услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей, рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса	Разработка инструментария для анализа, программы. Анализ и обобщение результатов о готовности воспитателей, родителей к введению ФГОС ДО, оценке условий введения ФГОС ДО и качеству образовательных услуг.	Участие в анализе и обобщение результатов о готовности воспитателей, родителей к введению ФГОС ДО, оценке качества образовательных услуг, оценке условий введения ФГОС ДО в ДОО.	Участие в анализе и готовности воспитателей, родителей к введению ФГОС ДО, оценке качества образовательных услуг, оценке условий введения ФГОС ДО в ДОО.
1.6.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Республике Коми	Май 2014 года Декабрь 2016 года	Разработка инструментария и программы мониторинга по созданию условий реализации ФГОС ДО. Проведение мониторинга по созданию условий	Разработка программы мониторинга по созданию условий реализации ФГОС ДО в Республике Коми.	Участие в мониторинге по созданию условий реализации ФГОС ДО в Республике Коми. Обобщение и анализ результатов по созданию условий реализации	Участие в мониторинге по созданию условий реализации ФГОС ДО в Республике Коми. Обобщение и анализ результатов. Создание системы внутреннего мониторинга по созданию условий в ДОО

			реализации ФГОС ДО (1 раз в полугодие). Аналитические материалы по результатам мониторинга по созданию условий реализации ФГОС ДО.		ФГОС ДО. Внесение корректив в муниципальные программы с учетом результатов мониторинга по созданию условий реализации ФГОС ДО.	реализации ФГОС ДО.
1.7.	Разработка инструктивного письма Министерства образования Республики Коми с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Май 2014 года	Письмо Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Письмо Министерства образования Республики Коми с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмами Минобрнауки РФ и Министерства образования Республики Коми по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Использование писем Минобрнауки РФ и Министерства образования Республики Коми в практической работе
1.8.	Разработка инструктивного письма Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Республики Коми с разъяснениями введения ФГОС ДО	Май 2014 года				
1.9.	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО в ДОО.	Февраль – Июнь 2014 года	Методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО в ДОО.	Организация совещаний, семинаров, вебинаров с учредителями и руководителями ДОО по разъяснению методических рекомендаций. Апробация на «пилотных»	Организация совещаний, семинаров, вебинаров с руководителями ДОО по разъяснению методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы	Использование методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО в ДОО.

				площадках. Обобщение материала из опыта работы ДОО – «пилотных» площадок.	дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО в ДОО.	
1.10.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Ноябрь 2014 года, Ноябрь 2016 года	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апробация на «пилотных» площадках. Анализ и обобщение результатов апробации. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на финансовый год.	Апробация на «пилотных» площадках. Анализ и обобщение результатов. Учет методических рекомендаций при формировании плана оснащения ДОО.	Учет методических рекомендаций при организации закупок, внесения корректив в основную образовательную программу дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, мониторинг развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОО.
1.11.	Введение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных,	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования

			До	региональных, этнокультурных особенностей)	этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу	
1.11.	Внесение корректив в нормативно - правовые документы и методическую базу по вопросам развития негосударственного сектора в Республике Коми.	Октябрь, ноябрь 2014 года	Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Корректировка нормативно – правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании РФ. Организация совещаний с Главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования.	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования.	

1.12.	Разработка приказа и положения об оказании консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования в консультативно-методических центрах на основе методических рекомендаций РФ.	Ноябрь 2014 года, Ноябрь 2015 года	Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров по поддержке родителей детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Приказ и Положение об оказании консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в консультативно-методических центрах Республики Коми	Приказ и Положение об организации работы консультативно-методических центров консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в муниципальном образовании.	Приказ и Положение об организации работы консультативно-методического центра консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, если ДОО создает такой центр, пункт и т.п.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО						
2.1.	Создание Координационного совета по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 года	Создание координационного Совета по дошкольному образованию при Минобрнауки РФ	Создание координационного совета по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы (административного, координационного совета) муниципального образования по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы в ДОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО.
2.2.	Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС ДО	Март, Апрель 2014 года		Региональные группы введению ФГОС ДО	Направление предложений по составу региональных рабочих групп по внедрению ФГОС ДО	Направление предложений по составу региональных рабочих групп по внедрению ФГОС ДО

2.3.	Определение перечня «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 года, Декабрь 2014 года	Перечень «пилотных» площадок, организация «горячей линии» по введению ФГОС ДО.	Определение перечня «пилотных» площадок, координация и научно-методическое сопровождение деятельности «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО	Определение перечня «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании. Координация и методическое сопровождение деятельности «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО	Создание системы методической работы в ДОО, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО. Создание условий для педагогических работников по участию в мероприятиях «пилотных» площадок и других мероприятиях, посвященных введению ФГОС ДО
2.4.	Организационно-методическое сопровождение деятельности «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО	В течение периода работы «пилотных» площадок		Организация обучения управленческих и педагогических кадров «пилотных» площадок. Разработка программ деятельности, методических материалов из опыта работы. Формирование банков данных о тьюторах, методических материалах введения ФГОС ДО.	Использование методических и практических рекомендаций работы «пилотных» площадок. Организация обучения управленческих и педагогических кадров на «пилотных» площадках. Разработка программ деятельности, методических материалов из опыта работы.	Использование методических и практических рекомендаций работы «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО
2.5.	Организация консультативно-	Февраль,	Методические	Организация	Организация	Организация